

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА
МБОУ «Баженовская СШ»**

**«Центр образования цифрового и гуманитарного и профилей «Точка роста» как социально-образовательное пространство школы»
Саргатского муниципального района Омской области**

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	«Центр образования цифрового и гуманитарного и профилей «Точка роста» как социально-образовательное пространство школы»				
2	Вид проекта	Муниципальный				
3	Руководитель проекта	Савельева Наталья Тимофеевна, директор МБОУ «Баженовская СШ»				
4	Заместитель руководителя проекта	Асмус Александр Викторович, руководитель центра образования цифрового и гуманитарного и профилей «Точка роста»				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Асмус Александр Викторович	руководитель центра	as_sandros@mail.ru	83817834521
		2	Асмус Виктор Владимирович	Педагог дополнительного образования	bschule@mail.ru	89237668402
		3	Плетнева Ольга Юрьевна	Учитель технологии, организатор	onika.ru@mail.ru	8 908 108 06 33
		4	Смирнова Кристина Владимировна	Педагог дополнительного образования	kristina_smirnova@mail.ru	89236737895
		5	Нестеренко Виктория Юрьевна	Педагог дополнительного образования	vunesterenko@mail.ru	8 9236972153
		6	Тинькова Екатерина Адамовна	Педагог дополнительного образования	katrinemka@mail.ru	892369984869
		7	Замякина Наталья Викторовна	Педагог по предмету ОБЖ	zam-nat.78@mail.ru	8923 6911388
6	Администратор проекта	Асмус Александр Викторович, руководитель центра образования цифрового и гуманитарного и профилей «Точка роста»				

7	Координатор проекта	Савельева Наталья Тимофеевна, директор МБОУ «Баженовская СШ»
8	Куратор проекта	Киргинцева Елена Леонидовна, начальник информационно-методического отдела МКУ "Центр поддержки образования"
9	Участники муниципального проекта	Педагоги МБОУ «Баженовская СШ»: Асмус В.В., Нестеренко В.Ю, Смирнова К.В., Плетнева О.Ю., Тинькова Е. А.
II. Описание проекта		
8	Цель реализации проекта	Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «ОБЖ», «Информатика» посредством создания и функционирования в Саргатском муниципальном районе Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Предоставление доступного современного качественного общего и дополнительного образования детей и взрослых в сельской местности в условиях функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.
9	Задачи проекта	<p>1.Формирование команды проекта, нормативное обеспечение её деятельности</p> <p>2.Создание организационных условий деятельности Центров (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансовых)</p> <p>3.Разработка и реализация программ деятельности Центров:</p> <ul style="list-style-type: none"> — рабочие программы по предметам «ОБЖ», «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; — программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; — дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; — программы социо-культурных мероприятий. <p>4. Реализация системы оценки качества деятельности Центров:</p> <ul style="list-style-type: none"> · количество детей, количество взрослых охваченных программами деятельности Центров; · количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); · количество программ: — рабочие программы по предметам «ОБЖ», «Технологии», «Информатика», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; — программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; — дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования;

		<p>— программы социо-культурных мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> · реализация Центром, повышения уровня развития цифровых и гуманитарных навыков обучающихся; · количество специалистов Центров, повысивших уровень квалификации. <p>5. Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме.</p>		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>Эффективно действует команда.</p> <p>Созданы организационные условия деятельности двух Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.</p> <p>Разработаны и реализованы программы деятельности Центров (рабочие программы по предметам «ОБЖ, «Технологии», «Информатика», программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие социальных, современных цифровых, технологических и гуманитарных компетенции детей и взрослых; программы социо-культурных мероприятий)</p> <p>Разработан и проведен мониторинг оценки качества деятельности Центров (количество детей, количество взрослых охваченных программами деятельности Центров; количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); программ реализованных Центром; повышение уровня развития цифровых и гуманитарных навыков обучающихся и т.д.).</p> <p>Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.</p> <p>Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ.</p> <p>У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные компетенции и навыки.</p>		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения деятельности Центров, ПК сотрудников центров).	Февраль 2019	Август 2019
		2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей и взрослых программами Центров.	Сентябрь 2019	Май 2020

		3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.	Июнь 2020	Август 2020
12	Основные риски реализации проекта	Несвоевременное финансирование, поставка оборудования. Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета, финансирование)		